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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 1 1 11/05/2015 11/05/2015

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 1 E 1 1 12/05/2015 12/05/2015

Rimozione di pavimento in ceramica 1 E 3 3 12/05/2015 14/05/2015

Scavo eseguito con martello demolitore 1 E 4 6 15/05/2015 20/05/2015

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 1 E 1 1 21/05/2015 21/05/2015

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 1 E 1 1 21/05/2015 21/05/2015

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 E 1 1 22/05/2015 22/05/2015

Rimozione di corpi scaldanti 1 E 1 1 22/05/2015 22/05/2015

Rimozione di impianti termici 1 E 1 1 25/05/2015 25/05/2015

Rimozione di rivestimenti in ceramica 1 E 1 1 25/05/2015 25/05/2015

Rimozione di serramenti esterni 1 E 2 2 26/05/2015 27/05/2015

Rimozione di serramenti interni 1 E 1 1 28/05/2015 28/05/2015

Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 E 4 7 28/05/2015 03/06/2015

Realizzazione di murature in elevazione 1 E 1 1 04/06/2015 04/06/2015

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 1 E 8 12 05/06/2015 16/06/2015

Realizzazione di pavimentazione industriale in resine 1 E 4 6 17/06/2015 22/06/2015

Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate 1 E 16 22 23/06/2015 14/07/2015

Formazione intonaci interni (industrializzati) 1 E 3 3 15/07/2015 17/07/2015

Tinteggiatura di superfici interne 1 E 4 4 20/07/2015 23/07/2015

Montaggio di serramenti esterni 1 E 2 4 24/07/2015 27/07/2015

Montaggio di serramenti interni 1 E 1 1 27/07/2015 27/07/2015

Sverniciatura di opere in ferro con solventi 1 E 1 1 28/07/2015 28/07/2015

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas 1 E 2 2 29/07/2015 30/07/2015

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 E 1 1 31/07/2015 31/07/2015

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 1 E 3 3 03/08/2015 05/08/2015
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Tabella Analitica Gantt

Posa della macchina di condizionamento 1 E 2 2 06/08/2015 07/08/2015

Scavo a sezione ristretta 1 E 1 1 10/08/2015 10/08/2015

Realizzazione di impianto elettrico 1 E 14 18 11/08/2015 28/08/2015

VARIE 1 E 1 1 31/08/2015 31/08/2015

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) =

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 1 g

Rimozione di pavimento in ceramica 3 g

Scavo eseguito con martello demolitore 4 g

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 1 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 1 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di corpi scaldanti 1 g

Rimozione di impianti termici 1 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 1 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 4 g

Realizzazione di murature in elevazione 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 8 g

Realizzazione di pavimentazione industriale in resine 4 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate16 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Montaggio di serramenti interni 1 g

Sverniciatura di opere in ferro con solventi 1 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas2 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 3 g

Posa della macchina di condizionamento 2 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Realizzazione di impianto elettrico 14 g

VARIE 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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