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CRONOPROGRAMMA LAVORI

Settimane /giorni
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FASI DI LAVORO
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Allestimento cantiere .

Rimozione pavimentazione in pietra

Demolizione muratura in pietra

Scavo a sezione obbligata fondazione

Realizzazione fondazione in c.c.a.

Posa piastre di ancoraggio pilastri

Riempimento scavi fondazione
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Ripristino pavimentazione in pietra

©

Rimozione rete zincata recinzione

-
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Rimozione manto in erba sintetica

—
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Ripristino sottofondo campo di gioco

12

Realizzazione fori drenanti su massetto

13

Realizzazione carotaggi muri c.c.a.

14

Posa nuovo manto sintetico

15 Posa struttura in acciaio tettoia

1GPosa copertura policarbonato

17| Sostituzione interruttori spogliatoi

18

Rimozione e pulizia cantiere




