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CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATTIVE ….

mesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FASE

F1 Affidamento 
progettazione 
definitiva – 
esecutiva - DL

F2 Elaborazione 
progetto 
definitivo

F3 Approvazione 
Progetto 
pareri – conf. dei 
servizi

F4 Elaborazione 
progetto 
esecutivo

F5 Approvazione 
progetto

F6 Procedura di gara
d’appalto – 
aggiudicazione

F7 Contratto 
d’appalto, attività 
preliminare inizio 
lavori

F8 Esecuzione dei 
lavori

F9 Collaudo
Attività contabili e
liquidazione
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Fasi - interventi

01 Accantieramento

02 Demolizioni rimozioni

03 Opere di consolidamento 
strutturale - opere al suolo

04 Opere di risanamento
integrazioni murarie

05 Solai – coperture - divisori

06 Stesura linee impianti

07 Intonaci – pitture

08
pavimenti / rivestimenti

09 Opere di sistemazione esterna

10 Infissi esterni

11 Installazione terminali 
impianti

12 Installazioni - elementi 
complementari

13 Opere di finitura – pulizia

14 Rimozione cantiere
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